REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS
Y ANTÁRTICA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
SECRETARIA MUNCIPAL

# DECRETO ALCALDICIO Nº 283

**REF:** SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE PARALIZACIÓN DE FAENAS DE LA OBRA DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN DE CANCHA DE CESPED SINTÉTICO, PUERTO WILLIAMS".-

**PUERTO WILLIAMS;** 25 ABR 2019

## VISTOS:

- Las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- El Acta Complementaría de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 28/11/2016;
- El Acta de la Sesión Canstitutiva del Concejo de Cabo de Hornos de fecha 06 de diciembre de 2016;
- El Decreto Alcaldicio Nº 567, de fecha 07/12/2016 que designa como Alcalde a dan Jaime Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicia Nº 01, de fecha 02/01/2018, que nombra como Secretario Municipal (S) a don Luciano Saavedra Pérez;
- El Decreto Alcaldicio **Nº 503**, de fecha 07 de julio de 2014. Aprueba Costos operacionales y de mantención proyecto "Implementación Cancha de Césped Sintético, Puerto Williams de calle O´Higgins";
- La Resolución Exenta **Nº 12310**, de fecha 22 de septiembre de 2015, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal/ Línea Emergencia Comuna de Cabo de Hornos. (E25869/2015);
- El Decreto Nº 070, de fecha 20 de enero de 2017, que adjudica la licitación pública Nº3704-1-LE17, Proyecto "Implementación Cancha de Césped Sintético, Puerto Williams" al oferente Luis Llaipen Cañuñan;
- El Contrato, de fecha 24/01/2017 del Proyecto "Implementación Cancha de Césped Sintético, Puerto Williams", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos y el Oferente Don Luis LLaipen Cañuñan;
- El Decreto Nº 077, de fecha 25 de enera de 2017, que aprueba Contrato y Garantía de la licitación pública Nº3704-1-LE17, Proyecto "Implementación Cancha de Césped Sintético, Puerto Williams";
- El Acta de Entrega de Terrena, de fecha 06/02/2017;
- El Decreto Nº 194, de fecha 22 de marzo de 2017, que autoriza la paralización de faena del Proyecto "Implementación Cancha de Césped Sintética, Puerto Williams".

## CONSIDERANDO:

- Carta del Cantratista dan Luis Llaipen Cañuñán, en la cual solicita levantamiento de la paralización de faena del Proyecto "Implementación Cancha de Césped Sintético, Puerto Williams";
- Memorándum Nº 110, de fecha 18/04/2019 de la Dirección de Obras Municipales a Alcaldía;
- Memorándum Nº 437, de fecha 24 de abril de 2019, de Alcaldía a Secretaría Municipal.

# DECRETO

1º **ORDENASE,** el levantamienta de paralización de faenas de la obra denominada **"IMPLEMENTACIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO, PUERTO WILLIAMS"**; a partir del 22 de abril de 2019.

De acuerdo a los **VISTOS Y CONSIDERANDO.**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
SECRETARIO MUNICIPAL
XII REGIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
ALCALDE
XII REGIÓN

**LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ**
**SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**

**JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN**
**ALCALDE**

**JFA/LSP/POG/lsp**
**Distribución:**
1. Cantratista don Luis Llaipen Cañuñán;
2. Alcaldía;
3. SECPLAN;