



DECRETO ALCALDICIO N° 320

**REF.:** Reanudación, Paralización de faenas de la Obra denominada Conservador Mirador Yelcho Adjudicada a don Rigoberto Castro Cifuentes.-

**PUERTO WILLIAMS,** 13 Jun 2016

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 29 de Noviembre de 2012.;
- Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido.;
- El Acta de la Sesión Constitutiva del Concejo de Cabo de Hornos, de fecha 06/12/2012.;
- El Decreto N° 241 de fecha 26 de mayo del 2016, designa como Alcalde subrogante a don Jaime Fernández Alarcón.;
- El Decreto N° 244 de fecha 30 de mayo del 2016, designa como Secretario Municipal Subrogante don Hery Galarce Vergara.;
- El decreto Alcaldicio N° 670 que aprueba Contrato del Proyecto Conservación Mirador Yelcho.
- El Contrato suscrito entre la Municipalidad de Cabo de Hornos y el Contratista Don Rigoberto Castro Cifuentes.;
- El Acta entrega de terreno proyecto Conservación Mirador Yelcho.
- El decreto N° 658 de fecha 30 de noviembre de adjudicación pública del proyecto Conservación Mirador Yelcho.;
- El Memorandum Interno N° 116 de fecha 12 de mayo del 2016, de DOM a Sra. Alcaldesa Solicitando Decretar la Paralización de faenas del proyecto Conservación Mirador Yelcho.;
- El Memorandum Interno N° 370 de fecha 12 de mayo de la Sra. Alcaldesa a Secmun. ordena decretar la Paralización de obra.;
- El Decreto N° 270 de fecha 18 de mayo del 2016 Aprueba la paralización de la Obra.;
- El Memorandum n° 143/2016 de fecha 10 de junio del 2016 de la DOM solicita decretar reanudación de la Obra.;
- El memorandum N° 448 de la Alcaldía de fecha 10 de junio del 2016 Ordena Decretar la Reanudación de los trabajos de la Obra.-


**DECRETO**

**1° APRUEBESE LA REANUDACION;** de los trabajos y faenas a contar de la fecha del presente decreto de la Obra denominada Conservación Mirador Yelcho, adjudicada al contratista Sr. Rigoberto Castro Cifuentes, de acuerdo a lo especificado en el punto 2° del Decreto Alcaldicio N° 270 de fecha 18 de mayo del 2016.-

**2° ESTABLESE;** como fecha máxima el **21 de junio del 2016**, para efectuar la **Recepción Provisoria de la Obra**, la que será solicitada por carta por parte del contratista.-

**Todos los Antecedentes** y documentos que priginaron este decreto pasarán a ser parte integral del mismo, de acuerdo a los **VISTOS** y **CONSIDERANDO**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA  
Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.**

  
**HERY PATRICIO GALARCE VERGARA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

DSU / SCM / Hgv.

**Distribución:**

1. Rigoberto Castro Cifuentes.;





Puerto Williams, 10 de Junio del 2016.

## MEMORANDUM N°448

**DE: ALCALDE(S) IL.MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS  
DON PATRICIO FERNANDEZ ALARCON**

**A : SR.SECRETARIO MUNICIPAL  
DON HERY GALARCE VERGARA**

Por medio de presente, solicito a Ud., decretar el levantamiento de paralización de faena reanudación de la obra "Conservación Mirador Yelcho" desde el día 13 de Junio de presente año. Adjunto copia de memorándum N°143/2016

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

**PATRICIO FERNANDEZ ALARCON**

**ALCALDE(S)**

**IL.MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS**

# Memorándum

# N° 143 / 2016

**A: SR. ALCALDE (S)  
DON JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN**

**DE: SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
DON DARÍO SOTO ULLOA**

**Fecha: 10 Junio del 2016.-**


**Antecedente:** SOLICITA DECRETAR REANUDACIÓN DE OBRA.-

Estimado Alcalde;

Junto con saludarlo muy cordialmente solicito a usted decretar la reanudación del plazo correspondiente a la obra "Conservación Mirador Yelcho" a partir del día lunes 13 de junio del presente año. Y a su vez, establézcase la fecha de recepción provisoria para el día martes 21 de junio del presente año.

Adjunto a usted decreto de parálisis de faenas.

Sin otro particular, me despido atentamente.

  
**DARÍO EDUARDO SOTO ULLOA**  
**INGENIERO CONSTRUCTOR**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

## DISTRIBUCIÓN

1. ALCALDÍA
2. DOM



REPÚBLICA DE CHILE  
 AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS  
 Y ANTÁRTICA  
 MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS  
 SECRETARÍA MUNICIPALIDAD

DECRETO **Nº 270**

REF. : Paralización de Faenas,  
 proyecto "Conservación Mirador  
 Yelcho"

PUERTO WILLIAMS, 18 Mayo 2016

**VISTOS y CONSIDERANDO :**

- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 27 de Noviembre de 2012;
- El Decreto Alcaldicio Nº 1140 de fecha 6 de diciembre de 2012, que nombra Alcaldesa a Sra. Pamela Tapia Villarroel,
- Las Facultades y atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, Texto Refundido, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- El Acta de la Sesión Constitutiva del Concejo de Cabo de Hornos, de fecha 19/12/2012;
- El Decreto Alcaldicio Nº 670 que aprueba Contrato del Proyecto Conservación Mirador Yelcho;
- el Contrato suscrito entre la Municipalidad de Cabo de Hornos y Contratista Don Rigoberto Castro Cifuentes
- El Acta de entrega de terreno proyecto Conservación Mirador Yelcho.
- El Decreto Nº 658 de fecha 30 de noviembre de adjudicación pública del Proyecto Conservación Mirador Yelcho
- Memorandum Interno Nº 116 de fecha 12 de mayo de 2016, de DOM a Sra. Alcaldesa solicitando decretar la paralización de faenas del proyecto Conservación Mirador Yelcho
- El Memorandum interno Nº 370 de fecha 12 de mayo de Sra. Alcaldesa a Secretario Municipal solicitando decretar lo que indica.

**D E C R E T O :**

1º **APROBAR**, la Paralización de Faenas a contar de la fecha del presente Decreto Alcaldicio, de acuerdo a la solicitud del Contratista don Rigoberto Castro Cifuentes, por las demoras asociadas a la entrega de materiales regionales al proveedor indicado anteriormente.

2º **LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**, ordenara la reanudación de las Faenas de acuerdo a los antecedentes mencionados en los **VISTOS y CONSIDERANDO**.

ANOTESE, COMUNIQUESE A QUIEN CORRESPONDA, Y UNA VEZ HECHO, ARCHIVASE.

  
**JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**PAMELA TAPIA VILLARROEL**  
 ALCALDESA

Distribución:

- Dirección de Obras Municipales
- SECMUN
- Oficina de partes (2)

DECRETO N° 270

REF. : Paralización de Faenas,  
proyecto "Conservación Mirador  
Yelcho"

PUERTO WILLIAMS, 18 Mayo 2016

**VISTOS y CONSIDERANDO :**


- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 29 de Noviembre de 2012;
- El Decreto Alcaldicio N° 1140 de fecha 6 de diciembre de 2012, que nombra Alcaldesa a Doña Pamela Tapia Villarroel.
- Las Facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Texto Refundido, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- El Acta de la Sesión Constitutiva del Concejo de Cabo de Hornos, de fecha 19/12/2012;
- El Decreto Alcaldicio N° 670 que aprueba Contrato del Proyecto Conservación Mirador Yelcho
- El Contrato suscrito entre la Municipalidad de Cabo de Hornos y Contratista Don Rigoberto Castro Cifuentes
- El Acta de entrega de terreno proyecto Conservación Mirador Yelcho.
- El Decreto N° 658 de fecha 30 de noviembre de adjudicación pública del Proyecto Conservación Mirador Yelcho
- Memorándum Interno N° 116 de fecha 12 de mayo de 2016, de DOM a Sra. Alcaldesa solicitando decretar la paralización de faenas del proyecto Conservación Mirador Yelcho
- El Memorándum Interno N° 370 de fecha 12 de mayo de Sra. Alcaldesa a Secretario Municipal solicitando decretar lo que indica.


**D E C R E T O :**

1° **APROBAR**, la Paralización de Faenas a contar de la fecha del presente Decreto Alcaldicio, de acuerdo a la solicitud del Contratista don Rigoberto Castro Cifuentes, por las demoras asociadas a la entrega de materiales regionales al proveedor indicado anteriormente.

2° **LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**, ordenara la reanudación de las Faenas de acuerdo a los antecedentes mencionados en los **VISTOS y CONSIDERANDO**.

ANOTESE, COMUNIQUESE A QUIEN CORRESPONDA, Y UNA VEZ HECHO, ARCHIVASE.

  
JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
PAMELA TAPIA VILLARROEL  
ALCALDESA