



REPÚBLICA DE CHILE  
 AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS  
 Y ANTÁRTICA CHILENA  
 I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

## DECRETO ALCALDICIO N° 746

REF: SE AUTORIZA DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE PARTIDAS DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SENDA CERRO BANDERA, PUERTO WILLIAMS"

PUERTO WILLIAMS; 31 DIC 2020

### VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- El Acta Complementaria de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 28/11/2016;
- El Acta de la Sesión Constitutiva del Concejo de Cabo de Hornos de fecha 06 de diciembre de 2016;
- El Decreto Alcaldicio N° 567, de fecha 07/12/2016 que designa como Alcalde a don Jaime Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio N° 01, de fecha 02/01/2018, que nombra como Secretario Municipal Suplente a don Luciano Saavedra Pérez;
- El Decreto Alcaldicio N° 753, de fecha 27/11/2018 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2019;
- El Decreto Alcaldicio N° 469, de fecha 22/09/2020 que adjudica Licitación Pública a la EMPRESA TURISMO JORGE CAROS E.I.R.L.
- El Decreto Alcaldicio N° 462, de fecha 15/09/2020 que autoriza la contratación de la Obra Mejoramiento Senda Cerro Bandera, Puerto Williams con la EMPRESA TURISMO JORGE CAROS E.I.R.L.
- El Acuerdo N° 88 del Concejo Municipal aprobado en Sesión Ordinaria N° 26, de fecha 14/09/2020;
- El Contrato de Ejecución de Obra, suscrito con fecha 06 de octubre de 2020;
- La Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de fecha 05/10/2020;
- Recepción de aviso de cambio de giro, de fecha 22/09/2020;
- El Decreto Alcaldicio N° 515, de fecha 09/10/2020 que aprobó el contrato de la obra Obra Mejoramiento Senda Cerro Bandera;
- El Presupuesto detallado de la Obra Mejoramiento Senda Cerro Bandera;
- El aumento y disminución de partidas de la Obra Mejoramiento Senda Cerro Bandera;
- El Memorandum N° 143, de fecha 29/12/2020 de SECPLAN a Alcaldía;
- El Memorandum N° 907, de fecha 30/12/2020 de Alcaldía a Secretaría Municipal;

### DECRETO

1° **AUTORIZÁSE**, por este acto, la **disminución y aumento de las partidas de la Obra FRIL 2020 de la Licitación pública N° 3704-20-LE20 denominada "Mejoramiento Senda Cerro Bandera, Puerto Williams"**, adjudicada por la **EMPRESA TURISMO JORGE CAROS E.I.R.L. RUT.: 76.193.046-K.**

AUMENTO DE PARTIDAS DE OBRA			
PARTIDAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pasarela Tipo (Pasarela Tipo 1)	193	\$ 45.548	\$ 8.808.983
Pasarela Tipo (Pasarela Tipo 2)	6	\$ 282.705	\$ 1.696.230
Puente Tablones	48	\$ 81.131	\$ 3.853.817
Asiento Simple	12	\$ 159.815	\$ 1.917.780
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 16.276.810</b>

DISMINUCIÓN DE PARTIDAS DE OBRA			
PARTIDAS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Miradores	2	\$ 803.937	\$ 1.607.874
Escaleras con Baranda	20	\$ 44.389	\$ 865.630
Peldaños	86	\$ 21.606	\$ 1.858.116
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 4.331.162</b>

De acuerdo a los **VISTOS Y CONSIDERANDO.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE




**LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ**  
 SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE

JFA / LSP/POG/lsp

#### Distribución:

1. EMPRESA TURISMO JORGE CAROS E.I.R.L. Alcaldía
2. Secretaría Municipal
3. Dirección de Control;
4. Secretaría Comunal de Planificación
5. Dirección de Obras
6. Archivo Oficina de Partes.



**JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN**  
 ALCALDE