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DECRETO ALCALDICIO N°® v ] 4

REPUBLICA DE CHILE -~
AGRUPACION DE COMUNAS CABO DE HORNOS ,
Y ANTARTICA CHILENA REF: El Memordandum N° 1273, de fecha 21/12/2023, de la
L. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Alcaldia.-
SECRETARIA MUNICIPAL

PUERTO WILLIAMS;

VISTOS Y CONSIDERANDO:

‘IO

Las atribuciones que me cenfiere la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones;

La Sentencia de Proclamacién del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 22/06/2021;
El Acta Complementaria de Proclamacién, de fecha 22/06/2021;

El Decreto Alcaldicio N° 250, de fecha 28/06/2021, que designa como Alcalde a don Jaime Ferndndez
Alarcon;

El Decreto Alcaldicio N° 01, de fecha 05/01/2018, que nombra como Secretario Municipal a don
Luciano Saavedra Pérez; '

El Decreto Alcaldicio N° 909, de fecha 18/12/2023, de la Municipalidad de Cabo de Hormnos, que
nombra como Secretario Municipal a don Sergio Soto Cruz;

El Memordndum N° 270, de fecha 19/12/2023, de la Secretaria Comunal de Planificacién; vy,

El Memorandum N° 1273, de fecha 20/12/2023, de la Alcaldia.

D'EC RET O

SE APRUEBA, en todas sus partes, el Procedimiento de Evaluacién de Coniratistas de la Secretaria
Comunal de Planificaciéon. Una copia delProcedimiento de Evaluacién de Contrafistas, pasard a
formar parte integral del presente Decreto Alcaldicio.

NiQ A QUIEN CORRESPONDA, Y UNA VEZ HECHO, ARCHIVESE.

(A

: / SECRETARIO MUNICIPAL ()

$DLEOER OV LA RGO I

\FERNANDEZ ALARCON
ALCALDE

“ B
- /SERGI® SOTO CRUZ

\Directora Secplan;

Departamento de Desarrollo Comunitario;
Direccidon de Obras Municipales;

Direccidon de Administracion y Finanzas;
Adquisiciones;

Direccién de Control;

Alcaldia;

Secretaria Municipal;

Archivo Oficina de Partes.-



Puerto Williams, 21 de diciembre 2023

MEMORANDUM N°®1273

DE: ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DON PATRICIO FERNANDEZ ALARCON

A:  SECRETARIO MUNICIPAL (S.)
DON SERGIO SOTO CRUZ

Junto con saludar muy cordialmente, se Ordena DECRETAR el Procedimiento de Evaluacién de

Contratistas, el cual tiene como obijetivo velar por la correcta ejecucion del contrato desde la perspectiva

administrativa y contar con un elemento de juicio sobre el comportamiento contractual del contratista,
ponderando este comportamiento como un criterio para mejorar la gestion de adjudicacion de contratos

mediante la evaluacion eficiente y eficaz de los contratistas que postulan a gjecucion de obras municipales.

Este instrumento de fiscalizacién es una herramienta para la SECPLAN y la DOM, para tener
informacién objetiva en la hoja de vida de cada contratista local y externo que h7 ejecutado obras

municipales en la comuna, aplicindose la evaluacién en el proceso de la recepcién definitiva de la obra.

Lo anterior, se solicita de acuerdo a lo sefialado en Memorandum N°270 dg la Direccidn fle Secplan

. D UE g
gue se adjunta con antecedentes. 3N MV L

'ERNANDEZ ALARCON
ALCALDE

PRA/eqv.
Diktribucion: /
= Secmun

- Alcaldia



Puerto Williams, 19 de diciembre de 2023

MEMORANDUM N°270

A: ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS
DON PATRICIO FERNANDEZ ALARCON

DE: DIRECTORA SECRETARfA COMUNAL DE PLANIFICACION \
DONA JOHANNA CARDENAS VARGAS ~

Junto con saludar muy cordialmente, solicito a Ud., autorizar y decretar el Procedimiento de
Evaluaciéon de Contratistas, el cual tiene como objetivo velar por la correcta ejecucion del contrato
desde la perspectiva administrativa y contar con un elemento de juicio sobre el comportamiento
contractual del contratista, ponderando este comportamiento como un criterio para mejorar la
gestién de adjudicacion de contratos mediante la evaluacion eficiente y eficaz de los contratistas que
postulan a ejecucion de obras municipales.

Este instrumento de fiscalizacién es una herramienta para la SECPLAN y la DOM, para tener
informacién objetiva en la hoja de vida de cada contratista local y externo que ha ejecutado obras
municipales en la comuna, aplicindose la evaluacion en el proceso de la recepcion definitiva de la
obra.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud;

m M
JOHAJ\I- A CARDENAS VARGAS
[N SECPLAN

DISTRIBUCION:
- Alcaldia
- SECPLAN



PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE CONTRATISTAS

1. GENERALIDADES

El presente procedimiento ha sido preparado por la Secretaria Comunal de Planificacion, el cual tiene como
objetivo velar por la correcta ejecucién del contrato desde la perspectiva administrativa y contar con un
elemento de juicio sobre el comportamiento contractual del contratista, ponderando este comportamiento
como un criterio para mejorar la gestién de adjudicacion de contratos mediante la evaluacion eficiente y
eficaz de los contratistas que postulan a ejecucion de obras municipales.

Este instrumento de fiscalizacidn es una herramienta para la SECPLAN y la DOM, para tener informacion
objetiva en la hoja de vida de cada contratista local y externo que ha ejecutado obras municipales en la
comuna, aplicdndose la evaluacion en el proceso de la recepcién definitiva de la obra.

2. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Posterior al Decreto Alcaldicio que aprueba la recepcion definitiva, la resciliacién o la resolucion de una
obra, el ITO debe elaborar un Informe donde sintetiza y concluye el término de contrato, donde debe
indicar:

Forma de Ejecucion: descripcion concisa del contrato.

Financiamiento: detallar el financiamiento del contrato.

Inspector Técnico de la Obra y Unidad Técnica: nombrar a los ITOs y Director de Obras Municipales.

Monto del contrato y sus modificaciones: detallar los montos del contrato decretados y los

aumentos efectivos generados en el contrato, actualizando el monto final del contrato.

e. Montos Cancelados: mencionar los Estados de Pago, cancelados al contratista, el total de las
retenciones, multas y anticipos si fuera el caso.

f. Monto Final del Contrato: correspondiente al monto actualizado.

g. Plazos: mencionar la fecha de inicio y término de la obra, detallando en la tabla todos los aumentos
de plazo que fueron decretados en el transcurso de la ejecucion de la obra.

h. Calificaciones: mencionar el puntaje que obtuvo el contratista, segin lo mencionado en el presente
procedimiento de evaluacién de contratistas.

i. Boletas de Garantia del Contrato y de la Buena Ejecucion de la Obra: mencionar en detalle las
garantias y las razones si fueron cobradas segun corresponda.

j.- Leyes Sociales y Cumplimiento Laborales: mencionar si existen multas, deudas o demandas, por el
incumplimiento de leyes sociales y laborales.

k. Conclusién: indicar lo antes sefialado y definir si se dio o no cumplimiento al contrato, explicar las

razones si estima pertinente.

o0 oo

El informe de liquidacién de contrato es firmado por todos los profesionales involucrados, ITO, Director
de Obras Municipales y Directora de Secretaria Comunal de Planificacion.

El informe de liquidacién culmina siendo Decretado, dando termino al contrato.
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3. FORMATO LIQUIDACION DEL CONTRATO

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Proyecto “Nombre del Proyecto”
ID 3704-XX-XXXX
Cédigo BIP XXXXXXX-X (u otro cédigo si corresponde)

1. Forma de Ejecucion

La ejecucidn de la obra fue licitada mediante Propuesta Publica denominada “Nombre del Proyecto”,
codigo BIP XXOOOXKX-X, ID 3404-XX-XXXX, a Suma Alzada, sin reajustes, adjudicada mediante Decreto
Alcaldicio N°XX, de fecha XX del mes del afio y contratada segtin Decreto Alcaldicio N°XX, de fecha XX del
mes del afio, a la empresa Contratista NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA, Rol Unico Tributario
N XXX XKK-X.

2. Financiamiento

Fondos X3OCK.

3. Inspector Técnico de Obra (ITO) y Unidad Técnica

Mediante Decreto Alcaldicio N°XX de fecha XX del mes del afio, fue designado como Inspector Técnico el
funcionario:
PROFESION, Nombre del ITO, Profesional Grado X, Planta X.

Mediante Decreto Alcaldicio N°XX de fecha XX del mes del afio, fue designado como Unidad Técnica el
funcionario:

PROFESION, Nombre del Director de Obras Municipales, Directivo Grado X, Planta X.

4. Monto del Contrato y sus modificaciones (impuesto incluido)

Contrato inicial, Decreto Alcaldicio N°XXX/XXXX $X
Aumento Efectivo de Obras, Decreto Alcaldicio NXXX/ XXX $X
Monto Actualizado del Contrato $X

5. Montos Cancelados

Por avances de obra, Estados de Pago N°X al N°X $X
Por anticipo $X
Por retenciones $X
Multas aplicadas $X

6. Monto Final del Contrato

El monto final del contrato asciende a la suma $X
7. Plazos
Fecha de Inicio XX XX XXXX
2 FECHA DE
DECRETOS FECHA l DECRETO CONCEPTO AU TERMINO DE LA
CORRIDOS OBRA
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Fecha real de Término XX XXXXXX

8. Calificaciones

Puntaje total obtenido: XX de 100 puntos, como puntaje maximo.
Calificacion: X

9. Boletas de Garantia del Contrato y de la buena ejecucién de la Obra

El contrato estuvo garantizado por la Boleta de Garantia N°X de Banco X, por un monto de $X, con un
vencimiento hasta el XX/XX/XXX, esta garantia empozada sera devuelta al contratista por el mandante una
vez dictado el presente decreto alcaldicio.

10. Leyes Sociales y Cumplimiento Laborales

No existen cargos por incumplimiento de Leyes Sociales y Laborales, ni por sueldos impagos del
contratista.

11. Conclusién

Se estima que procede aprobar la presente Liquidacién Final y devolver al contratista las garantias que
caucionaros el Fiel Cumplimiento de Contrato y/o Buena Ejecucion de la Obra.

Se deja constancia del cumplimiento al contrato por parte de la empresa contratista, de todo lo exigido en
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, entregando todos los certificados competentes a las
distintas especialidades y de los planos AS- BUILT como lo indican las Bases Administrativas.

Los funcionarios municipales integrantes de la Unidad Técnica y Formuladora, conformada por la Direccién
de Obras Municipales y la Secretaria Comunal de Planificacién, dan fe de todo lo anteriormente

consignado.

NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS
PROFESION PROFESION
ITO DIRECTOR
Direccién de Obras Municipales Direccién de Obras Municipales
NOMBRE Y APELLIDOS
PROFESION
Directora

Secretaria Comunal de Planificacion
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4. CALIFICACION DEL CONTRATISTA

La calificacién del contratista se basa en el formato desarrollado por la Secretaria Comunal de Planificacion,
en conjunto con el Director de Obras Municipales y Director de Control. La aplicacion se encuentra bajo
los siguientes lineamientos:

e Se calificara al contratista al momento de la Recepcién Definitiva, que forma parte de los antecedentes
de la Liquidacion del Contrato.

e La calificacién sera efectuada por la Inspeccion Técnica de Obra.

e Una vez decretado la Liquidacién del Contrato, se subira al portal www.mercadopublico.cl donde el
contratista se dara por notificado del resultado.

o La calificacién sera firmada por la Inspeccién Técnica de Obra, Director de Obras Municipales y
Directora de Secretaria Comunal de Planificacion.

A continuacién, se presenta la tabla con la cual debe ser evaluado el contratista al temrino del contrato de
ejecucion de obras:

1 MATERIALIDAD ; 20 M R B MB
1.1 | Ensayos materiales de construccion 20 1-9 | 10-14 | 15-17 | 18-20
2 | ORGANIZACION 20

2.1 | Idoneidad del Profesional a cargo de la obra 10 1-3 1 4-6 7-8 9-10
2.2 | Seguridad 10 1-3 [4-6 7-8 9-10
3 | CUMPLIMIENTO 60

3.1 | Plazos 20 1-9 | 10-14 | 15-17 | 18-20
3.2 | Oportunidad (tramite administrativo) 10 0

3.3 | Instrucciones de la ITO 20 1-9 | 10-14 | 15-17 | 18-20
3.4 | Laboral y Previsional 10 0

CALIFICACION

0-37 38-58 59-91 92-100

Malo Regular Bueno Muy Bueno

Cada uno de los mbitos a evaluar debera regirse de acuerdo a los siguientes parametros:

Con respecto a la materialidad:

Se calificard los ensayos de las obras conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y los
antecedentes técnicos del contrato de la obra. Se evaluara por cada ensayo erréneo, independiente de que

este haya sido subsanado posteriormente (Seré registrado por Libro de Obra).

Si no corresponde ensayos en la obra, se calificard conforme a los cambios de materiales, mala instalacion
o fabricaciéon conforme a lo solicitado en Especificaciones Técnicas de la obra.

CANTIDAD 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 190
ENSAYOS mads
ERRONEOS

Puntaje 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
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Con respecto a la organizacion:

Idoneidad del profesional a cargo de la obra: Se calificara la participacion del profesional a cargo
(encargado de obra, si corresponde), cumpliendo con sus obligaciones segln lo establecido en bases. Se
evaluara segun los dfas de ausencia del profesional a cargo en terreno. Ausencia que sera registrada por
Libro de Obra.

CANTIDADDE |0 1dia | 2 3 4 5 6dias | 7 dias | 8dias |9dias | 10
DIAS DE dias dias | dias | dias | dias dias
AUSENCIA O
mas
Puntaje 10: .9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Seguridad: Se calificara |a responsabilidad y cumplimiento de las normas de seguridad existentes, sobre
la respectiva Mutual de Seguridad en la obra, cuando procesa. Por cada observacion realizada en terreno
de no cumplimiento de las normativas de seguridad vigente, se realizaré una anotacién en el libro de obras,
situacion que seré cuantificada y calificada segun la siguiente tabla:

CANTIDAD DE 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 100
OBSERVACIONES mas
Puntaje 10 [9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Con respecto al cumplimiento:

Plazos: Para la calificacién de este aspecto, se aplicara la siguiente tabla de atrasos, posterior a la fecha de
término legal:

DIAS DE 0 1dia | 2 3 4 5 6dias | 7dias | 8dias |9dias |10
ATRASOS dias dias dias | dias | dias dias
Puntaje 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
DiAS DE TR AR 14 |15 |16 17 18 19 20
ATRASOS dias | dias | dias dias | dias | dias | dias dias dias dias o

mas
Puntaje 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Oportunidad (Trdmite administrativo): Se evaluard primordialmente si la empresa da cumplimiento a
todo tipo de documentos administrativos, solicitado por Libro de Obra, como los que se detallan a
continuacion:

e Regularizacién de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el plazo que corresponde, para
tramitar alguna modificacién de contrato.

» Entrega dentro del plazo estipulado la carta Gantt inicial y/o modificada.

o Otro tramite administrativo, que solicite el ITO con el plazo por libro de obra u otro tramite establecido
en bases administrativas.

CUMPLIO CON TODO TRAMITE y
ADMINISTRATIVO NO CUMPLIO
10 puntos 0 puntos

Instrucciones del ITO: Se calificara los dias de atraso, por no cumplimiento de instruccion del ITO, fijando
plazos y registrado por Libro de Obra.
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DIAS DE 0 1dia |2 3 4 5 6 dias | 7 dias | 8dias | 9dias | 10
ATRASOS dias dias dias | dias | dias dias
Puntaje 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
DIAS DE 11082 3 14 15 16 17 18 19 20
ATRASOS dias | dias | dias dias | dias | dias | dias dias dias dias o

mas
Puntaje 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Laboral y Previsional: Se calificara el cumplimiento de los pagos previsionales de sus trabajadores, sin
deuda y multa, acreditado por los antecedentes laborales y previsionales, Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales, u otro tipo de documento donde indique el listado de los
trabajares, del contratista y sub contratista.

CUMPLIO LOS PAGOS PREVISIONALES DE
SUS TRABAJADORES
10 puntos 0 puntos

NO CUMPLIO

Con la informacién antes sefialada, se procedera a completar la siguiente planilla de calificacion:

CALIFICACION
NOMBRE DE LA OBRA
CONTRATISTAY RUT
TIPO DE OBRA ;
AVANCE FISICO %
MONTO CONTRATADO ! 4
SUPERFICIE T m2
FECHA : Dia del mes del afio, Puerto Williams
RUBRO PUNTAJE MAXIMO PUNTA OBTENIDO
1 MATERIALIDAD 20 0
1.1 | Ensayos de materiales de construccion 20
2 | ORGANIZACION 20 0
2.1 | Idoneidad del Profesional a cargo de la obra 10
2.2 | Seguridad 10
3 CUMPLIMIENTO 60 0
3.1 | Plazos 20
3.2 | Oportunidad (trémite administrativo) 10
3.3 | Instrucciones de 1a ITO 20
3.4 | Laboral y Previsional 10
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 0
CALIFICACION REGULAR
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NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y AP!ELLIDOS
., PROFESION - PROFESION
ITO : DIRECTOR
Direccién de Obras Municipales Direccién de Obras Municipales
NOMBRE Y APELLIDOS
PROFESION
Directora

Secretaria Comunal de Planificacion

_— nna Cardenas Vargas
. Directora
Secretaria Comunal de Planificacion

Diciembre del 2023, Puerto Williams.
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